



PREFECTURE DE LA REGION GUYANE  
PREFECTURE DE LA GUYANE

**AVENANT n°2015-357-0001 du 23/12/2015  
(1<sup>er</sup> avenant)  
à la CONVENTION n°2310/DEAL du 23/12/2013**

**HORS CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION-DEPARTEMENT  
(C.P.E.R) 2007-2013**

**N° PRESAGE : 31991  
N° E.J. : 2101 237 912**

<b>Date de notification de la convention initiale :</b>	<b>7 janvier 2014</b>
<b>Intitulé de l'opération :</b>	<b>Réalisation des travaux de VRD secondaires de la phase 2 de 135 logements de la ZAC de La Chaumière à Matoury</b>
<b>Bénéficiaire :</b>	<b>E.P.A.G</b>
<b>Siret :</b>	<b>42119864900020</b>
<b>Statut :</b>	<b>Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial</b>
<b>Adresse complète :</b>	<b>1, avenue des Jardins de Sainte-Agathe – BP27 - 97355 TONATE-MACOURIA</b>
<b>Qualité du signataire :</b>	<b>Le Directeur Général</b>
<b>Montant du concours financier :</b>	<b>505.000,00 €</b>
<b>Assiette éligible :</b>	<b>2.328.750,00 €</b>
<b>Date limite de commencement de l'opération :</b>	<b>7 janvier 2017</b>
<b>Date limite de fin d'opération :</b>	<b>7 janvier 2019</b>
<b>Service instructeur :</b>	<b>DEAL GUYANE – SAUCL / AU</b>
<b>Date du Comité du FRAFU</b>	<b>14 novembre 2013</b>

**Vu** le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R. 340-1 à 6 ;

**Vu** le décret n°99-1060 du 16/12/99 modifié relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;

**Vu** le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement dans les départements d'outre-mer et notamment son article 2 ;

**Vu** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

**Vu** le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

**Vu** la convention n°2310/DEAL du 23 décembre 2013 octroyant à l'EPAG une subvention de l'État de 505.000,00 € pour la réalisation des travaux de VRD secondaires de la phase 2 de 135 logements de la ZAC de La Chaumière à Matoury;

**Vu** le courrier de l'EPAG en date du 26 octobre 2015 demandant la prorogation de la convention précitée pour une durée supplémentaire d'un an.

### **Il est arrêté et convenu ce qui suit :**

#### **Entre, d'une part,**

**l'État**, représenté par le **Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane**,  
Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

dénommé ci-après « l'État »

#### **et d'autre part,**

**l'Établissement Public d'Aménagement de la Guyane (EPAG)**, 1 avenue des Jardins de  
Sainte-Agathe, 97355 Macouria, représenté par le **Directeur Général**, bénéficiaire final de  
l'aide de l'État,

dénommé ci-après « le bénéficiaire ».

### **ARTICLE 1 – Démarrage de l'opération**

L'article 3 de la convention n°2310/DEAL du 23 décembre 2013 indiquant le délai de commencement de l'opération est modifié de la façon suivante :

Le délai de démarrage des travaux est prorogé d'1 an, il est ainsi porté à 3 ans à compter de la notification de la convention initiale.

### **ARTICLE 2 – Durée de la convention**

L'article 8 de la convention n°2310/DEAL du 23 décembre 2013 indiquant les délais de réalisation de l'opération est modifié de la façon suivante :

Le délai d'exécution des travaux est prorogé d'1 an, il est ainsi porté à 5 ans à compter de la notification de la convention initiale.

### **ARTICLE 3 – Divers**

Les articles de la convention n°2310/DEAL du 23 décembre 2013 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.

**Le bénéficiaire**  
Le Directeur général de l'EPAG

*Signé*

Jack ARTHAUD

**Pour le Préfet,**  
Le Secrétaire Général pour les Affaires  
Régionales

*Signé*

Vincent NIQUET