

**ARRETE MODIFICATIF N° 2015152\_0004\_DAAF ..... A L'ARRETE FEADER  
N° 967/DAAF DU 19/12/2011 PORTANT MODIFICATION DU  
CALENDRIER DE REALISATION POUR L'AIDE AUX EQUIPEMENTS ET  
SERVICES D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LE CADRE DU PDRG  
MESURE 321 A DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA GUYANE  
AXE 3 «QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL ET DIVERSIFICATION DE L'ECONOMIE RURALE»**

N° de dossier OSIRIS : 3211 | 11 | D | 973 | 000019  
N° mesure | Année de création | Zone géographique | Code géographique | N° automatique incrémenté

Nom du bénéficiaire : commune d'Iracoubo

Libellé de l'opération : sécurisation de la ressource en eau potable à Dégrad Savane

Service instructeur : service aménagement du territoire – Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane

VU l'arrêté préfectoral n° 967/DAAF du 19/12/2011 ;

VU la demande de la commune d'Iracoubo en date du 13/05/2015

## Arrête :

### ARTICLE 1 :

Les c et le b) de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 967/DAAF du 19/12/2011 sont annulés et remplacés par :

#### c) Date limite de fin d'exécution de l'opération et de fin d'éligibilité des dépenses

L'opération doit obligatoirement être achevée à la date du **30/06/2015**. La date de fin d'exécution de l'opération s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l'acquittement de la dernière facture et celle de l'achèvement physique de l'opération. Les dépenses acquittées après cette date seront considérées comme inéligibles si elles sont présentées dans une demande de paiement.

#### d) Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement

Le bénéficiaire s'engage à déposer la dernière demande de paiement avant le **30/06/2015**. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne pourra intervenir après cette date.

**Après cette date, si l'opération n'est pas réalisée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au guichet unique avant cette date, l'arrêté devient caduc.**

### Synthèse du calendrier

Date de début d'éligibilité des dépenses (tout commencement avant cette date rend l'ensemble de l'opération inéligible)	14/09/2011
Date limite de début d'exécution	31/03/2012
Date limite de fin d'exécution (date la plus tardive : achèvement des travaux ou dernière facture acquittée)	30/06/2015
Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement	30/06/2015

**ARTICLE 2 :**

Les autres articles de l'arrêté initial demeurent inchangés.

**ARTICLE 3 :**

Les pièces constitutives du présent arrêté modificatif sont :

- Le présent document ;
- La demande du bénéficiaire ;
- L'arrêté initial.

Fait à Cayenne, le 29 MAI 2015

Le Préfet de la Région Guyane et par délégation,  
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt



Xavier VANT

Cachet :

